Entrega	Objetivo		Fecha
1	Diseño conceptual de la aplicación y organización del proyecto mediante diagramas.		29/11/2020
	Iteración	Objetivo/Tarea.	
	1	Realizar diagrama de tareas HTA, diagramas de conceptos y Wireflow.	
2	Diseño de la int	Diseño de la interfaz.	
	Iteración	Objetivo/Tarea.	
	1	Bocetos de las pantallas (digital y papel) y prototipo Justinmind de baja fidelidad y alta fidelidad así como prototipo funcional.	
	2	Objetivos idénticos a iteración 1 con adaptándose al feedback	
		·	

Plan de entregas.

Proyecto: PlaniCOVID

Entrega	Objetivo		Fecha
3	Prototipo funcional		24/12/2020
	Iteración	Objetivo/Tarea.	
	1	Desarrollo de un prototipo funcional de la aplicación en el que estaría hecho el frontend pero no el backend.	

Plan de entregas.

Proyecto: PlaniCOVID